

Приложение 2
к приказу от 24.11.2015 № 37а

**«Дорожная карта» по созданию в МБДОУ безбарьерной образовательной среды
на период 2016 – 2030 годы.**

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»

План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в здание дошкольного учреждения на 2015-2030 годы (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
- Распоряжения администрации Тамбовской области от 14.08.2015 №362-р «О реализации федерального законодательства по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к инвалидам в здание дошкольного учреждения.

**Раздел II. Характеристика проблемы
и обоснование необходимости ее решения**

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач годового плана работы ДОУ.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- не систематизирована, а следовательно, не эффективна организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- ДООУ остаётся для инвалидов труднодоступным из-за отсутствия элементарных приспособлений.

- Проведена работа по обследованию и паспортизации объекта ДООУ с целью объективной оценки состояния доступности.

Проведенный мониторинг показал, что здание не отвечает всем требованиям доступности для инвалидов.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. Поэтому необходима доступная, «безбарьерная» среда в нашем ДООУ.

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2031 года в ДООУ условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы ДООУ.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие.

Задача 2. Повышение уровня доступности объекта.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранил «отношенческие» барьеры в обществе.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Раздел IV. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты», ожидаемые результаты

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 17 лет с 2015 по 2030 годы и включает три этапа:

первый этап – 2015 - 2016 годы;

второй этап – 2017-2029 годы;

третий этап – 2030 год.

Первый этап – оценка состояния доступности объекта, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности ДОУ посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов.

В 2015 году на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

- обеспечить до конца 2015 года 100% паспортизацию ДОУ.

Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности объекта.

С 2016 по 2029 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности ДОУ.

Третий этап – анализ результатов состояния доступности ДОУ для инвалидов и других маломобильных групп населения и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

В 2030 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды ДОУ.

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий «дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами ДОУ.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет администрация ДОУ.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на предоставление инвалидам равных возможностей для участия в жизни общества, ДОУ.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей «доступной», безбарьерной среды ДОУ.

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
1.	Маркировка входа на территорию ДОУ	Сентябрь-ноябрь 2016 года	Заведующий, завхоз
2.	Установка тактильных табличек, прописаны Кириллицей и дублирующихся шрифтом Брайля: - вывеска с наименованием объекта - доступность для инвалидов всех категорий	Сентябрь-ноябрь 2017-2018 года	Заведующий, завхоз
3.	Установка кнопки вызова для осуществления вызова персонала в тех зонах здания, где посетителю может понадобиться помощь	Сентябрь-ноябрь 2017 года	Заведующий, завхоз
4.	Установка приемника со звуковой, световой, текстовой индикацией и вибросигналом.	2020-2030 годы	Заведующий, завхоз
5.	Установка тактильных табличек, прописаны Кириллицей и дублирующихся шрифтом Брайля: - направление движения, поворот; - вход в помещение;	2020-2030 годы	Заведующий, завхоз
6.	Контрастная маркировка верхней и нижней ступени лестничного марша (жёлтая).	В течении всего периода	Завхоз, рабочая группа
7.	Маркировки тактильных путей резиновой противоскользящей самоклеющей лентой (лестничные пролёты, тамбура, коридор)	В течении всего периода	Завхоз, рабочая группа
8.	Маркировки тактильных путей резиновой противоскользящей самоклеющей лентой (лестничные пролёты, тамбура, коридор)	В течении всего периода	Завхоз, рабочая группа
9.	Установка сотового покрытия «Антикаблук» для снижения скольжения в тамбурах	2028 год	Завхоз, рабочая группа
10.	Установка пандусов: - пандус перекатной; - пандус телескопический 2-х секционный	2030 год	Завхоз, рабочая группа

11.	Установка тактильной плитки для обозначения препятствий, поворотов, предупреждение о начале лестницы (подъема/спуска)	Июнь-август 2020	Завхоз, рабочая группа
12.	Установка автоматической система открывания дверей	Июнь-август 2025 года	Завхоз
13.	Установка в здании тактильных мнемосхем (стационарная) с наименованием объекта прописаны Кириллицей и дублируются шрифтом Брайля.	Июнь-август 2025 года	Завхоз, рабочая группа
14.	Переоборудование санузла: - поручень откидной с антибактериальным покрытием; - поручень для раковины настенного крепления; - смеситель сенсорный для раковины.	Июнь 2025 года	Заведующий, завхоз
15.	Установка тактильной таблички «Туалет для инвалидов»	Июнь-август 2025	Завхоз, рабочая группа
16.	Установка электронного табло «Бегущая строка»	Июнь 2030 года	Заведующий, завхоз
17.	Установка портативной информационной индукционная система «Исток А2» для трансляции сообщений на слуховой аппарат в автоматическом режиме	Июнь-август 2030 год	Завхоз, рабочая группа
18.	Расширение дверных проёмов входа в здание, кабинетов на 1 этаже и туалета.	2025 год	Заведующий, завхоз